

“雪亮工程”项目绩效评价报告

委托评价单位：临泽县财政局

评价机构名称：甘肃道瑞科技咨询有限公司

评价对象名称：“雪亮工程”项目

评价对象主体：临泽县公安局

评价报告时间：2024 年 9 月

摘 要

为强化部门资金绩效管理，提高资金使用效益，临泽县财政局委托甘肃道瑞科技咨询有限公司对“雪亮工程”开展重点绩效评价，报告摘要如下：

一、项目概况

随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速推进，我国面临着日益复杂多变的社会治安挑战。传统的安防手段已难以满足当前对高效、智能、全面监控的需求，特别是在城乡结合部、农村地区以及人流密集的城市区域，监控盲区多、响应速度慢等问题日益凸显。因此，加强公共安全视频监控建设，构建智能化、网络化的社会治安防控体系显得尤为重要。

为进一步发挥“雪亮工程”在社会治理中的作用，临泽县开始建设智能化社会治理指挥调度平台。该平台包含“雪亮工程”、智慧安防、应急管理、综治系统、数字政府等多个分系统，通过资源整合和信息共享，实现了一屏共享、一网通管、一键响应、一体调度的目标。同时，临泽县还积极推动基层智治综合应用平台的建设，完善分层分级的任务架构，推动基层治理“一张网”全覆盖。这些平台的建设和深化应用，使得“雪亮工程”在矛盾纠纷化解、公共安全提升、群众满意度提高等方面取得了显著成效。

“雪亮工程”由一期、二期、三期和一期改造升级、二期改造升级五部分组成，项目建设内容包括传输网络子系统、后台管理平台子系统、前端监控点子系统、运维管理子系统和基础配套子系统，公安局以政府购买服务的方式向网络公司支付建设及维护运行费。

二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩

效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**95.76**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），“雪亮工程”绩效评价结果等级为：**优**。

“雪亮工程”绩效评价总体得分情况

序号	指标名称	权重	得分	得分率
1	决策	24.00	21.65	90.21
2	过程	20.00	20.00	100.00%
3	产出	30.00	28.50	95.00%
4	效益	26.00	25.61	98.50%
总分		100.00	95.76	95.76%

三、项目主要经验及做法

（一）组织推动与顶层设计

一是贯彻中央战略部署，积极创新组织推动，成立由党委政府领导的领导小组，包括政法综治、发改、公安财政等多部门共同构成，确保项目的高位推动；二是坚持顶层设计，统一科学谋划，在视频监控点位建设和视频监控应用平台建设上坚持统一规划、统一标准、突出重点、分步实施。

（二）平台建设与技术应用

一是优化平台，稳步建设联网，制定“县乡村三级综治信息平台建设分类标准”，实现硬件配置分级分类；二是智能技术应用，采用人脸识别、车辆识别、智能预警等现代技术，提高视频图像信息的综合应用水平。

（三）管理机制与长效运维

一是健全管理机制，实现规范运营，建立市县乡村四级综治中心，赋予综治中心指挥调度、分流指派、督查督办和考核奖惩建议四项权

力；二是长效运维保障，成立统一的运维服务中心，组建运维服务专业团队，负责前端监控点位、视频图像专网、业务应用平台等的运维管理。

四、存在的问题及原因分析

（一）监控设备维修维护不及时，部分设备安装角度不佳

一是部分摄像头画质不清晰，安全防范漏洞。临泽县“雪亮工程”累计架设视频监控 1082 个，其中政府购买服务 900 个，整合接入社会资源 182 个，根据评价组现场抽查视频发现，部分摄像头画质不清晰，如长庄村一社高铁交界处、七社入口，西湾村十字，西街村 312 线西，单家庄村十字路口，信访局门口等摄像头画面不清晰；二是个别摄像头损坏，维修不及时。通过现场抽查发现，临泽县财政局门口远景摄像头损坏，截至 2024 年 8 月 21 日未完成维修工作；三是架设摄像安装角度不佳，影响监控效果。如新华大寨村村委会处，西街村 312 线西向东处，古城二社入口（细节）处摄像头被电线、植物等遮挡，可视范围较小。

（二）“雪亮工程”平台巡查记录部分记录不规范，增加安全隐患

通过现场资料核查发现，部分巡查记录不规范，如沙河镇颐和社区 2022 年 6 月 15 日、6 月 30 日巡查记录表，鸭暖镇华强村 2022 年 6 月 7 日、6 月 20 日巡查记录表，沙河镇沙河村 2022 年 7 月 14 日，7 月 28 日巡查记录表，视频监控运行情况中架设摄像头路数，在线摄像头路数，不在线摄像头路数均未填写。

（三）绩效指标设置不规范，填报质量不佳

根据所提供《临泽县公共安全视频信息系统建设及服务项目绩效

目标表》，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如成本指标“政府管理成本节约率”，指标目标值为“政府管理成本节约率”三级指标与指标目标值不匹配，建议修改指标目标值为“x%”类指标；时效指标“组织专业的系统保障队伍，信号传输质量优良，故障处理及时”，社会效益指标“在社会治安综合治理、提高破案率发挥重大作用”，三级指标设置过于冗长，建议修改为“故障处理及时性”“办案效率提升性”等。

五、有关建议

一是制定“雪亮工程”设备定期巡检和维护制度，明确巡检时间、内容和责任人，确保巡检工作的规范性和及时性；二是定期组织维护人员进行专业技能培训，提高其对设备故障的判断能力和维修技术水平；三是对现有设备进行重新规划，根据监控需求和现场环境，调整设备的安装位置和角度；四是根据设备性能和使用环境，调整设备的焦距、光圈等参数，确保图像清晰、色彩还原度高。

（二）制定标准化巡查记录规范，加强巡查人员培训

一是明确巡查记录的内容、格式、要求以及关键信息点，如设备编号、巡查时间、巡查人员、设备状态、故障描述、处理情况等；二是定期对巡查人员进行培训，强调巡查记录的重要性，使其充分认识到规范记录对于保障监控系统正常运行的意义；三是对于巡查记录不规范、屡教不改的巡查人员，采取相应的惩罚措施，如警告、罚款或调整岗位等。

（三）加强绩效目标设置原则，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用

一是分解细化指标，分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作

任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单；**二是**设置指标值。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标；**三是**组织专题培训，针对单位内部相关人员，组织多层次、广覆盖的绩效指标设置和填报培训。

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 主要内容	2
(三) 绩效目标	3
(四) 项目实施情况	4
(五) 资金投入	4
(六) 资金使用情况	4
二、评价基本情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 评价原则及标准	5
(三) 评价方法	7
(四) 绩效评价指标体系	8
(五) 绩效评价组织过程	11
三、综合评价结论及分析	12
(一) 综合评价情况及评价结论	12
(二) 指标完成情况	13
1.决策情况（24分）（-2.35分）	13
2.过程情况（20分）（-0分）	16
3.项目产出（30分）（-1.5分）	18
4.项目效益（26分）（-0.39分）	19
四、项目主要经验及做法	21
(一) 组织推动与顶层设计	21
(二) 平台建设与技术应用	21
(三) 管理机制与长效运维	21
五、存在的问题	22
(一) 监控设备维修维护不及时，部分设备安装角度不佳	22

(二) “雪亮工程”平台巡查记录部分记录不规范, 增加安全隐患	22
(三) 绩效指标设置不规范, 填报质量不佳	23
六、有关建议	23
(一) 建立巡检和维护制度, 重新规划设备布局	23
(二) 制定标准化巡查记录规范, 加强巡查人员培训	23
(三) 加强绩效目标设置原则, 充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用	24
七、需要说明的问题	24
八、有关附件	24
附件一 “雪亮工程”评分表	26
附件二 满意度报告	41
附件三 访谈报告	60
附件四 基础信息表	65
附件五 主评人资质证明	68

“雪亮工程”绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速推进，我国面临着日益复杂多变的社会治安挑战。传统的安防手段已难以满足当前对高效、智能、全面监控的需求，特别是在城乡结合部、农村地区以及人流密集的城市区域，监控盲区多、响应速度慢等问题日益凸显。因此，加强公共安全视频监控建设，构建智能化、网络化的社会治安防控体系显得尤为重要。

党的十八大报告强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”。此后，国家发改委、中央综治办等九部委联合印发了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》，明确提出要加强公共安全视频监控建设联网应用，推动“雪亮工程”的建设。

根据“十三五”规划，到2020年，我国将基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。这为“雪亮工程”的立项和建设提供了明确的规划和目标。“雪亮工程”项目的立项得到了国家层面的高度重视和政策支持。从中央到地方，各级政府部门纷纷出台相关政策文件，明确将“雪亮工程”作为加强社会治理、推进平安建设的重要举措。同时，随着乡村振兴战略的深入实施，农村地区的安防建设也被提上了重要议事日程，“雪亮工程”在农村地区的推广和应用成为关键一环。

在“雪亮工程”启动初期，临泽县积极响应国家关于加强公共安全视频监控建设联网应用的号召，制定了详细的项目规划。通过架设

高清视频监控摄像头，逐步覆盖县、镇、村三级公共区域，初步构建了“雪亮工程”的基础框架。这一阶段的建设重点在于硬件设施的铺设和基础平台的搭建，为后续的应用和发展奠定了坚实基础。

为进一步发挥“雪亮工程”在社会治理中的作用，临泽县开始建设智能化社会治理指挥调度平台。该平台包含“雪亮工程”、智慧安防、应急管理、综治系统、数字政府等多个分系统，通过资源整合和信息共享，实现了一屏共享、一网通管、一键响应、一体调度的目标。同时，临泽县还积极推动基层智治综合应用平台的建设，完善分层分级的任务架构，推动基层治理“一张网”全覆盖。这些平台的建设和深化应用，使得“雪亮工程”在矛盾纠纷化解、公共安全提升、群众满意度提高等方面取得了显著成效。

（二）主要内容

“雪亮工程”由一期、二期、三期和一期改造升级、二期改造升级五部分组成，项目建设内容包括传输网络子系统、后台管理平台子系统、前端监控点子系统、运维管理子系统和基础配套子系统，公安局以政府购买服务的方式向网络公司支付建设及维护运行费。其中：

“雪亮工程”公共安全视频监控（一期）升级改造。项目自 2014 年 10 月开始建设，在城区架设摄像头 80 个，7 个乡镇每个乡镇 10 个，共计 150 个。2014 年 11 月 25 日与县公安局签订建设及服务协议。2019 年 10 月，协议到期，根据临泽县人民政府 2019 年第十二次常务会议精神，对 2014 年架设的摄像头进行升级改造。2019 年 10 月 17 日进行了公开招标，由甘肃省广电网络临泽县分公司中标实施。

临泽县公共安全视频监控系统（二期）。按照 2016 年政府惠民实事要求，根据临泽县人民政府 2016 年第十二次常务会议精神，由

甘肃省广电网络临泽县分公司实施，在城区及乡镇新建高清视频监控探头 400 个。2016 年 10 月 1 日建成并投入使用，协议期为五年。2022 年第五次常务会议纪要要求，对 2016 年建设的 400 个视频监控探头进行升级扩容改造，2022 年 5 月 27 日进行了公开招标，由甘肃省广电网络临泽县分公司中标实施。2022 年 6 月 30 日建成并投入使用，协议期为五年。

临泽县公共安全视频监控系统（三期）。按照 2018 年县委、县政府为民办实事要求，根据临泽县人民政府 2018 年第八次常务会议精神，由甘肃省广电网络临泽县分公司实施，在城区及乡镇新建高清视频监控探头 350 个。2018 年 12 月 1 日建成并投入使用，协议期为五年。

（三）绩效目标

“雪亮工程”与网格化服务管理深度融合，通过视频数据的采集、存储、解析、应用、管理等基本应用，提供人脸、人体信息的大数据分析应用，为提高公共安全、应急处突、公共服务等方面提供价值服务。“雪亮工程”的运行，进一步促进临泽县社会治安综合治理创新工程和立体化、可视化、智能化社会治安防控体系的提档升级。

预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

一级项目名称:	临泽县公共安全视频信息系统建设及服务项目	二级项目名称:	临泽县公共安全视频信息系统建设及服务项目
项目类型:	新增项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	临泽县公安局
项目开始日期:	2023-01-01	项目完成日期:	2023-12-31
项目总投资:	274.96	上级补助安排:	
本级财政安排:	274.96	其他资金:	
预算申报数:	274.96	资金性质:	一般公共预算

年度绩效目标	1.确保视频监控信号安全高效传输，每天向市局推送公共安全视频监控信号不少于 900 路，保证 100%在线率。 2.确保系统运行稳定，存储正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标	经济成本指标	政府管理成本节约率	政府管理成本节约率
产出指标	数量指标	全县视频监控探头正常运行不少于 900 路	送入公安局平台 1022 路
	质量指标	系统运行平稳，无重大系统漏洞及安全隐患	以市局通报为准，无重大系统漏洞及安全隐患
	时效指标	组织专业的系统保障队伍，信号传输质量优良，故障处理及时	及时
效益指标	社会效益指标	在社会治安综合治理、提高破案率发挥重大作用	在案件办理、治安管理方面发挥重大作用
满意度指标	服务对象满意度	受益社会群众接受度及满意度	≥90

（四）项目实施情况

完成“雪亮工程”一期升级改造 150 路、二期长期改造 400 路、三期 350 路视频监控运营维护。

（五）资金投入

2014 年 11 月 25 日与县公安局签订建设及服务协议 2019 年 10 月，协议到期，根据临泽县人民政府 2019 年第十二次常务会议精神，对 2014 年架设的摄像头进行升级改造 2019 年 10 月 17 日进行了公开招标，由甘肃省广电网络临泽县分公司中标实施，中标价格为 249.8 万元。2019 年 12 月 1 日建成并投入使用，协议期为五年，协议期内每年支付建设及维护运行费用 49.96 万元，每年合计支付 274.96 万元，由县本级财政承担，2023 年财政预算批复 274.96 万元。

（六）资金使用情况

该项目年初预算 274.96 万元，2023 年度财政预算拨款 274.96 万元，实际支出 274.96 万元，执行率 100%，与年初预算一致。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解“雪亮工程”开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。

2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为“雪亮工程”项目。评价的时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金范围：项目资金共计 274.96 万元。

（二）评价原则及标准

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范

绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价流程，对“雪亮工程”进行客观、公正的绩效评价。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。“雪亮工程”绩效评价在其单位自评的基础上开展，更加深入地评价其工作成效。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价标准

绩效评价过程中主要采用以下评价标准对绩效指标的完成情况进行比较分析。

（1）计划标准

本次评价过程中广泛使用计划标准，将临泽县公安局“雪亮工程”年初预算编制的绩效目标申报表，与绩效监控运行表、绩效自评报告以及自评表中的绩效目标及绩效指标的完成情况进行对比分析，并结合项目实施时间阶段，考察项目建设是否如期完成年度预期值，对未完成的情况，进一步分析并找准根本原因。

（2）行业标准

依据国家公布的各类行业标准，对部分明确的指标数据或有统一技术要求及规范的行业标准值，参考公开数值并结合“雪亮工程”绩效目标表的指标目标值，考察项目设立绩效目标及指标的规范程度，对指标目标值选取的科学程度。

（3）历史标准

参照“雪亮工程”及临泽县公安局往年部门履职情况，如资金变动情况，同类型或延续性项目实施情况等，对临泽县公安局工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

（4）其他标准

主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（三）评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：（具体方法的选用根据项目实际情况抉择）。

1.成本效益分析法

指在一定时期内将总成本与总效益进行对比的分析方法，比较绩效目标的实现效益与成本。在项目绩效评价过程中，评价组对“雪亮工程”进行重点评价，考察项目成本与效益是否匹配。

2.比较法

通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标

对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在“雪亮工程”绩效评价中，评价组将与往年项目作比较、与目标做对比，确定“雪亮工程”实施情况，核实各项资源政策实际执行情况。

3.因素分析法

通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在“雪亮工程”实施方案落地执行过程中遇到的困难、阻碍等进行因素分析，对存在的问题实地调研，确保此次评价结论真实可靠。

4.最低成本法

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在本次“雪亮工程”绩效评价过程当中，评价组将结合本项目预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。

5.公众评判法

通过实地调研、邮寄问卷、互联网调查、电话调查、面对面访谈等方式对财政支出效果、项目产出及效益进行评判。在绩效评价工作中，与临泽县公安局（部门）工作人员、特定受益对象，结合问卷调查与现场访谈两种方式，获取公众对于“雪亮工程”情况的客观评价，具体问卷调查详见附件满意度分析报告，具体访谈详见附件访谈报告。

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目立项、绩效管理、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、

产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.项目决策

考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

2.项目过程

考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程中各项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定。二是查看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途，是否存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

3.项目产出

考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效，主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合，是否完成计划实施的全部内容，项目质量是否达到要求，有无超支情况，项目实施是否及时等内容。评价组进行实地核查，一是对对应合同规定的项目内容进行评价，对其产出数量目标、产出时效目标的实现程度和成本节约程度进

行考评；二是根据相关验收标准，对项目实施质量进行评价。

4.项目效益

考察内容包括社会效益、可持续影响及满意度，主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核，通过问卷调查及评价组实地调研，核查项目是否发挥了预期效益。

评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）分-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表如下，详细的评价指标体系见附件一。

表 2-1 “雪亮工程”绩效评价指标体系（简表）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分
		A102 立项程序规范性	3.00	规范
	A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	4.00	合理
		A202 绩效指标明确性	4.00	明确
		A203 绩效监控有效性	3.00	有效
		A204 绩效自评规范性	3.00	规范
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	4.00	科学
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	3.00	100%
		B102 预算执行率	3.00	100%
		B103 资金使用合规性	4.00	合规
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	3.00	健全
		B202 制度执行有效性	3.00	有效
		B203 政府采购规范性	4.00	规范
C 产出	C1 产出数量	C101 项目计划完成情况	12.00	100%
	C2 产出质量	C201 电路故障率	6.00	≤2%
		C202 防护系统验收合格率	4.00	100%
	C3 产出时效	C301 维修维护及时性	5.00	及时
	C4 产出成本	C401 成本控制情况	3.00	≤100%
D 效益	D1 社会效益	D101 满足案件侦破需求	4.00	满足
		D102 提高案件侦破效率	5.00	提高
		D103 投诉整改情况	3.00	0
	D2 可持续影响	D201 长效管理机制健全性	4.00	具备

	D3 服务对象 满意度	D301 受益群众满意度	6.00	90%
		D302 工作人员满意度	4.00	90%
合计			100.00	-

（五）绩效评价组织过程

1.前期调研

根据临泽县财政局 2024 年度绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

2.方案制定

评价组在前期调研的基础上，全面了解临泽县财政局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案。

3.数据采集

本次绩效评价调研工作评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：
一是资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，

评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；**二是**评价组对所收集调查问卷受益群众 124 份进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；**三是**将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；**四是**形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

4.报告撰写

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

三、综合评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**95.76**分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），“雪亮工程”绩效评价结果等级为：优。

总体认为：“雪亮工程”综合运用了电子门禁、人脸识别、车辆抓拍、智能预警等智能化技术，提升了社会治理的智能化水平。如，通过智慧交管系统接入各类前端感知设备，布建电子卡口，实现了对交通违法的智能识别和快速响应。在社会治理方面，“雪亮工程”的

数据和分析能力被用于多维度情报信息搜集和研判，为重大活动、敏感节点和恶劣天气应对等任务提供了有力支持。在智能化社会治理指挥调度方面，临泽县建成了智能化社会治理指挥调度平台，该平台包含“雪亮工程”、智慧安防、应急管理、综治系统、数字政府等五个分系统。这些系统通过资源整合和信息共享，实现了一屏共享、一网通管、一键响应、一体调度的目标。在县综治中心指挥大厅、公安局110指挥中心等关键节点，建成了县级“雪亮工程”共享平台，实现了视频资源的分级授权、联网共享和深度应用。

（二）指标完成情况

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对“雪亮工程”绩效管理情况进行分析评价。

“雪亮工程”绩效评价总体得分情况如下图所示：




图 3-1 “雪亮工程”绩效评价总体得分情况

1.决策情况（24 分）（-2.35 分）

“雪亮工程”决策维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-1 决策维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
A 决策	A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3.00	充分	3.00
		A102 立项程序规范性	3.00	规范	3.00
	A2 绩效管理	A201 绩效目标合理性	4.00	合理	4.00
		A202 绩效指标明确性	4.00	明确	2.40
		A203 绩效监控有效性	3.00	有效	3.00
		A204 绩效自评规范性	3.00	规范	2.25
	A3 资金投入	A301 预算编制科学性	4.00	科学	4.00
合计			24.00	-	21.65

（1）项目立项

“A101 立项依据充分性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，临泽县公安局“雪亮工程”项目①立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 33.3%权重分；②项目立项符合部门相关政策要求，得 33.3%权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“A102 立项程序规范性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，临泽县公安局“雪亮工程”项目①项目按照规定的程序申请设立，得 33.3%权重分；②项目立项审批文件、材料符合相关要求，得 33.3%权重分；③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策，得 33.3%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

（2）绩效管理

“A201 绩效目标合理性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据“雪亮工程”《预算项目支出绩效目标表（2023 年度）》①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 50%权重分；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，得 50%权

重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

“A202 绩效指标明确性” 指标分值 4.00 分，得分 2.40 分。

根据“雪亮工程”《预算项目支出绩效目标表（2023 年度）》
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 20%权重分；②指标设置不规范，如成本指标“政府管理成本节约率”，指标目标值为“政府管理成本节约率”三级指标与指标目标值不匹配，建议修改指标目标值为“x%”类指标；时效指标“组织专业的系统保障队伍，信号传输质量优良，故障处理及时”，社会效益指标“在社会治安综合治理、提高破案率发挥重大作用”，三级指标设置过于冗长，建议修改为“故障处理及时性”“办案效率提升性”等，该考核要素不得分；③目标与项目目标任务数或计划数相对应，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 60%权重分，得 2.40 分。

“A203 绩效监控有效性” 指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据“雪亮工程”《项目支出绩效目标运行监控表（2023 年度）》
①开展绩效监控工作；②对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，得 50%权重分；③对偏离情况进行纠偏，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“A204 绩效自评规范性” 指标分值 3.00 分，得分 2.25 分。

根据“雪亮工程”《项目支出绩效自评表（2023 年度）》《财政项目支出绩效自我评价报告》①开展项目绩效自评工作；②绩效自评内容是否完整规范，但未对指标进行打分，扣 25%权重分；③进行偏差原因分析。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 2.25 分。

（3）资金投入

“A301 预算编制科学性”指标分值 4.00，得分 4.00 分。

根据资料核查，“雪亮工程”项目①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论证，得 1/3 权重分；③预算内容与项目内容匹配，得 1/3 权重分；④预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1/3 权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

2.过程情况（20 分）（-0 分）

“雪亮工程”过程维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-2 过程维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
B 过程	B1 资金管理	B101 资金到位率	3.00	100%	3.00
		B102 预算执行率	3.00	100%	3.00
		B103 资金使用合规性	4.00	合规	4.00
	B2 组织实施	B201 项目管理制度健全性	3.00	健全	3.00
		B202 制度执行有效性	3.00	有效	3.00
		B203 政府采购规范性	4.00	规范	4.00
合计			20.00	-	20.00

（1）资金管理

“B101 资金到位率”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

“雪亮工程”项目，年初批复预算数 274.96 万元，实际到位资金 274.96 万元，资金到位率为 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B102 预算执行率”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

“雪亮工程”项目，实际到位资金 274.96 万元，实际支出 274,96 万元，预算执行率为 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B103 资金使用合规性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据资金支出明细账及会计凭证①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得 30%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，得 30%权重分；③符合资金规定的用途，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

（2）组织实施

“B201 项目管理制度健全性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查①建立《临泽县“雪亮工程”公共安全视频监控系统日常维护制度》《财务管理制度》，得 50%权重分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B202 制度执行规范性”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据资料核查，“雪亮工程”项目①该项目实施①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 25%权重分；②项目未发生变更，得 25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 25%权重分；④落实项目法人制、招投标制和监理制，得 25%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

“B203 政府采购规范性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据资料核查，“雪亮工程”项目①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，得 25%权重分；②按照采购要求及时完成相关合同的签订，合同签订规范有效，得 25%权重分；③合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合

同约定付款，得 50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

3.项目产出（30 分）（-1.5 分）

“雪亮工程”产出维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-3 产出维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
C 产出	C1 产出数量	C101 项目计划完成情况	12.00	100%	12.00
	C2 产出质量	C201 电路故障率	6.00	≤ 2%	6.00
		C202 防护系统验收合格率	4.00	100%	4.00
	C3 产出时效	C301 维修维护及时性	5.00	及时	3.50
	C4 产出成本	C401 成本控制情况	3.00	≤ 100%	3.00
合计			30.00	-	28.50

（1）产出数量

“C101 项目计划完成情况”指标分值 12.00 分，得分 12.00 分。

“雪亮工程”计划实施内容包括本“完成‘雪亮’工程一期升级改造 150 路、二期升级改造 400 路、三期 350 路监控视频运营维护”，根据实地调研，“雪亮工程”计划实施内容均完成，据评分标准，该指标得 100%权重分，得 12.00 分。

（2）产出质量

“C201 电路故障率”指标分值 6.00 分，得分 6.00 分。

根据基础表，总监控数量 900 路，在线监控数量 900 路，故障率为 0，根据评分标准，该指标得 100%权重分，得 6.00 分。

“C202 防护系统验收合格率”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据实地调研及资料核查，“雪亮工程”一期、二期、三期公共安全监控视频共 900 路，均验收合格，目前均处在运维阶段，据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

（3）产出时效

“C301 维修维护及时性”指标分值 5.00 分，得分 3.50 分。

根据基础表及资料核查①运维期间，每月故障修复及时率均达到目标值，得 50%权重分；②根据巡查记录发现，运维公司每 10 天左右巡检一次，提交相应巡检台账，但通过抽查巡检记录发现，部分巡检记录不规范，如沙河镇颐和社区 2022 年 6 月 15 日、6 月 30 日巡查记录表；鸭暖镇华强村 2022 年 6 月 7 日，6 月 20 日巡查记录表；沙河镇沙河村 2022 年 7 月 14 日，7 月 28 日，视频监控运行情况中架设摄像头路数，在线摄像头路数，不在线摄像头路数均未填写。得 20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 70%权重分，得 3.50 分。

（4）产出成本

“C401 成本控制情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据基础表及数据核查，“雪亮工程”目前预算批复运维成本为 247.96 万元，实际运维成本为 247.96 万元，成本控制率为 100%，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

4.项目效益（26 分）（-0.39 分）

“雪亮工程”效益维度指标具体得分情况如下表所示：

表 3-4 效益维度指标与得分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分
D 效益	D1 社会效益	D101 满足案件侦破需求	4.00	满足	4.00
		D102 提高案件侦破效率	5.00	提高	5.00
		D103 投诉整改情况	3.00	0	3.00
	D2 可持续影响	D201 长效管理机制健全性	4.00	具备	4.00
	D3 服务对象满意度	D301 受益群众满意度	6.00	90%	5.75
		D302 工作人员满意度	4.00	90%	3.86
合计			26.00	-	25.61

（1）社会效益

“D101 满足案件侦破需求”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

根据访谈，“雪亮工程”的建设是临泽县做出的一个整体规划，重点行业、重要部门依法依规履行安全责任，推进和保障全县各级各部门对视频图像资源的共享应用，此项目是提升动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力和平安建设现代化水平的基础工作。目前，该项目通过升级改造可以满足社会治安管理及案件侦破需求。该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

“D102 提高案件侦破效率”指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。

根据基础表数据核查，2021 年侦破案件 312 起，2022 年侦破案件 408 起，2023 年侦破案件 509 起，案件侦破率逐渐上升，该指标得 100%权重分，得 5.00 分。

“D103 投诉整改情况”指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。

根据基础表数据核查，2023 年度未发生投诉，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。

（2）可持续影响

“D201 长效管理机制健全性”指标分值 4.00 分，得分 4.00 分。

建立“雪亮工程”相关后续管理制度，如《临泽县“雪亮工程”（公共安全视频监控建设联网应用）维护保养承诺》《临泽县“雪亮工程”公共安全视频监控系统日常维护制度》，使得“雪亮工程”能够持续运行，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。

（3）服务对象满意度

“D301 受益群众满意度”指标分值 6.00 分，得分 5.75 分。

根据问卷分析，受益群众对“雪亮工程”项目满意度为 95.82%，依据评分标准，该指标得 95.82%，得 5.75 分。

“D302 工作人员满意度”指标分值 4.00 分，得分 3.86 分。

根据问卷分析，工作人员对“雪亮工程”项目满意度为 95.82%，依据评分标准，该指标得 96.55%，得 3.86 分。

四、项目主要经验及做法

（一）组织推动与顶层设计

一是贯彻中央战略部署，积极创新组织推动，成立由党委政府领导的领导小组，包括政法综治、发改、公安财政等多部门共同构成，确保项目的高位推动。明确公安局作为建设与运维的主要负责部门，以及各有关部门的具体职责划分，形成“党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作机制；二是坚持顶层设计，统一科学谋划，在视频监控点位建设和视频监控应用平台建设上坚持统一规划、统一标准、突出重点、分步实施。充分利用并整合现有视频监控资源，对符合国家和行业相关技术标准的已建监控点位进行联网整合，避免重复投资。

（二）平台建设与技术应用

一是优化平台，稳步建设联网，制定“县乡村三级综治信息平台建设分类标准”，实现硬件配置分级分类。建立视频联网共享平台，确保综治成员单位的高接入率和在线率；二是智能技术应用，采用人脸识别、车辆识别、智能预警等现代技术，提高视频图像信息的综合应用水平。建立视频数据模型，实现视频数据自动比对、分析、碰撞、预警，形成感知、认知、决策、执行、分析、应用的闭环运行。

（三）管理机制与长效运维

一是健全管理机制，实现规范运营，建立市县乡村四级综治中心，赋予综治中心指挥调度、分流指派、督查督办和考核奖惩建议四项权力。完善公共安全视频监控系统的方案论证、安全评价、检测验

收、效能评估等机制，建立健全日常监督检查机制；二是长效运维保障，成立统一的运维服务中心，组建运维服务专业团队，负责前端监控点位、视频图像专网、业务应用平台等的运维管理。提供日常维护、定期巡检、风险评估、重大活动保障、应急处置等服务，确保系统全天候正常运行。

五、存在的问题

（一）监控设备维修维护不及时，部分设备安装角度不佳

一是部分摄像头画质不清晰，安全防范漏洞。临泽县“雪亮工程”累计架设视频监控 1082 个，其中政府购买服务 900 个，整合接入社会资源 182 个，根据评价组现场抽查视频发现，部分摄像头画质不清晰，如长庄村一社高铁交界处、七社入口，西湾村十字，西街村 312 线西，单家庄村十字路口，信访局门口等摄像头画面不清晰；二是个别摄像头损坏，维修不及时。通过现场抽查发现，临泽县财政局门口远景摄像头损坏，截至 2024 年 8 月 21 日未完成维修工作；三是架设摄像安装角度不佳，影响监控效果。如新华大寨村村委会处，西街村 312 线西向东处，古城二社入口（细节）处摄像头被电线、植物等遮挡，可视范围较小。

（二）“雪亮工程”平台巡查记录部分记录不规范，增加安全隐患

通过现场资料核查发现，部分巡查记录不规范，如沙河镇颐和社区 2022 年 6 月 15 日、6 月 30 日巡查记录表，鸭暖镇华强村 2022 年 6 月 7 日、6 月 20 日巡查记录表，沙河镇沙河村 2022 年 7 月 14 日，7 月 28 日巡查记录表，视频监控运行情况中架设摄像头路数，在线摄像头路数，不在线摄像头路数均未填写。监控系统是保障公共安全

的重要手段。巡查记录不规范，会导致一些安全隐患被忽视或遗漏。

（三）绩效指标设置不规范，填报质量不佳

根据所提供《临泽县公共安全视频信息系统建设及服务项目绩效目标表》，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如成本指标“政府管理成本节约率”，指标目标值为“政府管理成本节约率”三级指标与指标目标值不匹配，建议修改指标目标值为“x%”类指标；时效指标“组织专业的系统保障队伍，信号传输质量优良，故障处理及时”，社会效益指标“在社会治安综合治理、提高破案率发挥重大作用”，三级指标设置过于冗长，建议修改为“故障处理及时性”“办案效率提升性”等。

六、有关建议

（一）建立巡检和维护制度，重新规划设备布局

一是制定“雪亮工程”设备定期巡检和维护制度，明确巡检时间、内容和责任人，确保巡检工作的规范性和及时性。设立专门的巡检和维护团队，负责设备的日常巡检、故障排查和维修工作，确保设备处于良好运行状态；二是定期组织维护人员进行专业技能培训，提高其对设备故障的判断能力和维修技术水平；三是对现有设备进行重新规划，根据监控需求和现场环境，调整设备的安装位置和角度。确保设备能够全面覆盖监控区域，避免盲区和死角；四是根据设备性能和使用环境，调整设备的焦距、光圈等参数，确保图像清晰、色彩还原度高。对于自动聚焦、成像均匀性等方面存在问题的设备，及时进行调整和优化。

（二）制定标准化巡查记录规范，加强巡查人员培训

一是明确巡查记录的内容、格式、要求以及关键信息点，如设备

编号、巡查时间、巡查人员、设备状态、故障描述、处理情况等；二是定期对巡查人员进行培训，强调巡查记录的重要性，使其充分认识到规范记录对于保障监控系统正常运行的意义。培训内容应包括巡查记录规范的具体要求、如何准确描述设备状态和故障情况、如何使用巡查记录模板等；三是对于巡查记录不规范、屡教不改的巡查人员，采取相应的惩罚措施，如警告、罚款或调整岗位等。

（三）加强绩效目标设置原则，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用

一是分解细化指标，分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标；二是设置指标值。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标；三是组织专题培训，针对单位内部相关人员，组织多层次、广覆盖的绩效指标设置和填报培训。培训内容应包括绩效管理的基础知识、绩效指标的设置原则、填报要求和技巧等。通过培训，提高相关人员对绩效管理的认识和能力。

七、需要说明的问题

无。

八、有关附件

附件一 “雪亮工程”评分表

附件二 满意度报告

附件三 访谈报告

附件四 基础数据表

附件五 主评人资质证明

附件一 “雪亮工程” 评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
A 决策										
	A1 项目立项									
		A101 立项依据充分性	3.00	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况		充分	行业标准	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项符合部门相关政策要求;③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上三项中,要素①②③各占 33.3%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,临泽县公安局“雪亮工程”项目①立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得 33.3%权重分;②项目立项符合部门相关政策要求,得 33.3%权重分;③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 33.3%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得 100%权重分,得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		A102 立项程序规范性	3.00	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。		规范	通用标准	①项目按照规定的程序申请设立;②项目立项审批文件、材料符合相关要求;③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策等。以上三项中,要素①②③各占33.3%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查,临泽县公安局“雪亮工程”项目①项目按照规定的程序申请设立,得33.3%权重分;②项目立项审批文件、材料符合相关要求,得33.3%权重分;③事前已经进行过必要的可行性研究、集体决策,得33.3%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00
	A2 绩效管理									
		A201 绩效目标合理性	4.00	考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情		合理	通用标准	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权	根据“雪亮工程”《预算项目支出绩效目标表(2023年度)》①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得50%权重分;③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得4.00分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
				况				重分。		
		A202 绩效指标明确性	4.00	考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况		明确	通用标准	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。要素①占 20%权重分,要素②③各占 40%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据“雪亮工程”《预算项目支出绩效目标表(2023年度)》①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得 20%权重分;②指标设置不规范,如成本指标“政府管理成本节约率”,指标目标值为“政府管理成本节约率”三级指标与指标目标值不匹配,建议修改指标目标值为“x%”类指标;时效指标“组织专业的系统保障队伍,信号传输质量优良,故障处理及时”,社会效益指标“在社会治安综合治理、提高破案率发挥重大作用”,三级指标设置过于冗长,建	2.40

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
									议修改为“故障处理及时性”“办案效率提升性”等，该考核要素不得分；③目标与项目目标任务数或计划数相对应，得40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得60%权重分，得2.40分。	
		A203 绩效 监控 有效性	3.00	考察项目是否开展绩效监控工作,用以反映和考核项目纠偏情况		有效	通用标准	①开展绩效监控工作；②是否对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”；③是否对偏离情况进行纠偏；若不符合要素①本指标不得分，要素②③各占	根据“雪亮工程”《项目支出绩效目标运行监控表（2023年度）》①开展绩效监控工作；②对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，得50%权重分；③对偏离情况进行纠偏，得50%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	得 100%权重分，得 3.00 分。	
		A204 绩效自评规范性	3.00	考察项目是否开展绩效自评工作,用以反映和考核项目完成情况		规范	通用标准	①是否开展项目绩效自评工作；②绩效自评内容是否完整规范、权重设置合理等；③是否进行偏差原因分析。若不符合要素①本指标不得分，要素②③各占 50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	根据“雪亮工程”《项目支出绩效自评表（2023 年度）》《财政项目支出绩效自我评价报告》①开展项目绩效自评工作；②绩效自评内容是否完整规范，但未对指标进行打分，扣 25%权重分；③进行偏差原因分析。综上所述，依据评分标准，该指标得 75%权重分，得 2.25 分。	2.25
	A3 资金投入									
		A301 预算编制	4.00	考察项目预算编制是否经过		科学	通用标准	①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科学论	根据资料核查，“雪亮工程”项目①项目具备预算编制相关资料；②预算编制经过科	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		科学性		科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况				证; ③预算内容与项目内容匹配; ④预算额度测算依据充分, 按照标准编制。不符合要素①该项指标不得分, 要素②③④各占1/3 权重分, 符合得满分, 不符合扣除相应权重分。	学论证, 得 1/3 权重分; ③预算内容与项目内容匹配, 得 1/3 权重分; ④预算额度测算依据充分, 按照标准编制, 得 1/3 权重分。综上所述, 依据评分标准, 该指标得 100% 权重分, 得 4.00 分。	
B 过程										
	B1 资金管理									
		B101 资金到位率	3.00	考察项目资金实际到位情况, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100%。	100%	通用标准	项目资金到位率达到目标值得满分。每偏离 1%扣除权重分 2%, 扣完为止	“雪亮工程”项目, 年初批复预算数 274.96 万元, 实际到位资金 274.96 万元, 资金到位率为 100%, 依据评分标准, 该指标得 100%权重分, 得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		B102 预算执行率	3.00	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率= (实际支出资金/实际预算到位资金)*100%;	100%	通用标准	项目资金预算执行率达到目标值得满分。每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。	“雪亮工程”项目，实际到位资金 274.96 万元，实际支出 274, 96 万元，预算执行率为 100%，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。	3.00
		B103 资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况		合规	通用标准	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③符合资金规定的用途。以上①②各占 30%权重分，③占 40%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。此项为一票否决项，若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标不得分。	根据资金支出明细账及会计凭证①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得 30%权重分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，得 30%权重分；③符合资金规定的用途，得 40%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
	B2 组织实施									
		B201 项目管理制度健全性	3.00	项目实施过程中的财务、业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况		健全	通用标准	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。以上两项中,要素①②各占50%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	根据资料核查①建立《临泽县“雪亮工程”公共安全视频监控系统日常维护制度》《财务管理制度》,得50%权重分;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得50%权重分。综上所述,依据评分标准,该指标得100%权重分,得3.00分。	3.00
		B202 制度执行有效性	3.00	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况		有效	通用标准	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④落实项目法人制、招标投标制和监理制等。以上四项中,要素①	根据资料核查,“雪亮工程”项目①该项目实施①遵守相关法律法规和相关管理规定,得25%权重分;②项目未发生变更,得25%权重分;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得25%权重分;④落实项目法人制、招标投标制和监理制,得25%权重分。综上所述,依据评分标准,该	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								②③④各占 25%权重分,符合得满分,不符合扣除相应权重分。	指标得 100%权重分,得 3.00 分。	
		B203 政府采购规范性	4.00	购买主体是否按照要求开展采购工作,用以反映和考核政府采购工作规范程度		规范	通用标准	①政府采购流程规范,集体决策资料齐全完整,时间逻辑清晰合理,符合相关规定和要求; ②按照采购要求及时完成相关合同的签订,合同签订规范有效;③合同管理合理有效。包括:实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致;按合同规定的技术、服务、安全标准 ④按照采购要求及时完成相关合同的签订,合同签订规范有效,得 25%权重分;⑤合同管理合理有效。包括:实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致;按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;合同价款结算时,	根据资料核查,“雪亮工程”项目①政府采购流程规范,集体决策资料齐全完整,时间逻辑清晰合理,符合相关规定和要求,得 25%权重分; ②按照采购要求及时完成相关合同的签订,合同签订规范有效,得 25%权重分;③合同管理合理有效。包括:实际提供服务或提供的商品内容与合同约定条款相一致;按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收,并出具验收相关材料;合同价款结算时,	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
								标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等。以上三项中，要素③占 50% 权重分，要素①②各占 25% 权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。	财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款，得 50% 权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得 100% 权重分，得 4.00 分。	
C 产出										
	C1 产出数量									
		C101 项目计划完成情况	12.00	考察项目按实施计划完成情况		100%	计划标准	按计划完成相关运维工作得 100% 权重分，若有一项未按计划完成，扣 10% 权重分，扣完为止	“雪亮工程”计划实施内容包括本“完成‘雪亮’工程一期升级改造 150 路、二期升级改造 400 路、三期 350 路监控视频运营维护”，根据实地调研，“雪亮工程”计划实施内容均完成，据评	12.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
									分标准，该指标得 100%权重分，得 12.00 分。	
	C2 产出质量									
		C201 电路故障率	6.00	考察考核项目每年故障发生率。	故障率= (1-在线 监控数量/总 监控数量) *100%	≤2%	通用 标准	达到目标值得 100%权重分，每超 出 1%，扣除 10% 权重分，扣完为止	根据基础表，总监控数量 900 路，在线监控数量 900 路，故障率为 0，根据评分标准，该指标得 100%权重分，得 6.00 分。	6.00
		C202 防护系统 验收合格 率	4.00	考核安全防护系统验收情况。	防护系 统验收 合格率= 验收 合格数/ 检验总 数	100%	通用 标准	达到目标值得 100%权重分，每超 出 1%，扣除 10% 权重分，扣完为止	根据实地调研及资料核查，“雪亮工程”一期、二期、三期公共安全视频监控共 900 路，均验收合格，目前均处在运维阶段，据评分标准，该指标得 100%权重分，得 4.00 分。	4.00
	C3 产出时效									

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		C301 维修维护及时性	5.00	考察维修维护工作完成的及时情况		及时	计划标准	①每月故障修复及时率均 $\geq 95\%$ ，得50%权重分，每出现1个月故障修复及时率不达标，扣除1/12的权重分，直至扣完为止。②每半月全面巡检一次且提供相应的巡检工作台账，得50%权重分，缺1次扣除1/24的权重分，直至扣完为止	根据基础表及资料核查①运维期间，每月故障修复及时率均达到目标值，得50%权重分；②根据巡查记录发现，运维公司每10天左右巡检一次，提交相应巡检台账，但通过抽查巡检记录发现，部分巡检记录不规范，如沙河镇颐和社区2022年6月15日、6月30日巡查记录表；鸭暖镇华强村2022年6月7日，6月20日巡查记录表；沙河镇沙河村2022年7月14日，7月28日，视频监控运行情况中架设摄像头路数，在线摄像头路数，不在线摄像头路数均未填写。得20%权重分。综上所述，依据评分标准，该指标得70%权重分，得3.50分。	3.50
	C4 产出成本									
		C401 成本控制	3.00	考察项目的成本控制情况。	成本控制率=项目实际	$\leq 100\%$	计划标准	控制率在80%-100%之间得100%权重分，每超	根据基础表及数据核查，“雪亮工程”目前预算批复运维成本为247.96万元，实际运	3.00

一级指标	二级指标	三级指标情况	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
					成本/项目预算批复数			出目标值 1%，扣除 10%权重分，扣完为止。若成本控制率低于 80%，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	维成本为 247.96 万元，成本控制率为 100%，该指标得 100%权重分，得 3.00 分。	
D 效益										
	D1 社会效益									
		D101 满足案件侦破需求	4.00	是否满足案件侦破需求。		满足	通用标准	满足案件侦破需求 90%以上得满分，小于 90%，每降低 1%，扣除 10%权重分，扣完为止。	根据访谈，“雪亮工程”的建设是临泽县做出的一个整体规划，重点行业、重要部门依法依规履行安全责任，推进和保障全县各级各部门对视频图像资源的共享应用，此项目是提升动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力和平安建设现代化水平的基础工作。目前，该项目通过升级改造可以满足社会治安管理及案件侦破需求。该指标得 100%权重分，得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
		D102 提高案件侦破效率	5.00	是否提高案件侦破效率。		提高	通用标准	案件侦破效率较2021年-2023年逐年提升，得100%权重分，持平得80%权重分，降低不得分	根据基础表数据核查，2021年侦破案件312起，2022年侦破案件408起，2023年侦破案件509起，案件侦破率逐渐上升，该指标得100%权重分，得5.00分。	5.00
		D103 投诉整改情况	3.00	评价受益群众对“雪亮工程”投诉整改情况		0	通用标准	①未发生投诉情况，未发生得100%权重分；②发生投诉及时整改，整改率达到100%，得100%权重分，每偏离1%，扣除5%权重分，扣完为止。	根据基础表数据核查，2023年度未发生投诉，该指标得100%权重分，得3.00分。	3.00
	D2 可持续影响									
		D201 长效管理机制健全性	4.00	对项目实施后建立的管理机制健全性、有效性进行评价		具备	行业标准	建立项目实施完工后后续管理机制，使得“雪亮工程”能够持续运行，避免出现只建不管情况，得100%权重分，若未建立，不得分。	建立“雪亮工程”相关后续管理制度，如《临泽县“雪亮工程”（公共安全视频监控建设联网应用）维护保养承诺》《临泽县“雪亮工程”公共安全视频监控系统日常维护制度》，使得“雪亮工程”能够持续运行，该指标	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	计算公式	标杆值	评分依据	评分标准	评分依据	得分
									得 100%权重分，得 4.00 分。	
	D3 服务对象满意度									
		D301 受益群众满意度	6.00	考察群众对项目实施产出、效益的满意程度		90%	调查问卷	得分=满意度*权重分	根据问卷分析，受益群众对“雪亮工程”项目满意度为 95.82%，依据评分标准，该指标得 95.82%，得 5.75 分。	5.75
		D302 工作人员满意度	4.00	考察单位工作人员对项目实施产出、效益的满意程度		90%	调查问卷	得分=满意度*权重分	根据问卷分析，工作人员对“雪亮工程”项目满意度为 95.82%，依据评分标准，该指标得 96.55%，得 3.86 分。	3.86

附件二 满意度报告

临泽县“雪亮工程”项目受益群众满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：临泽县“雪亮工程”项目受益群众。

（二）调研方法

针对临泽县“雪亮工程”项目受益群众开展问卷调查，在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（三）抽样方式

对临泽县“雪亮工程”项目受益群众开展问卷调查，在本次问卷调查中，受益群众的样本量拟定为 120 人，抽取相关的受益群众参加问卷调研，最终收回问卷 124 份。

（四）问卷设计

1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。个人信息包括性别、年龄等信息、职业。基本问题包括是否了解临泽县“雪亮工程”项目；您通过哪些渠道了解到临泽县“雪亮工程”项目的信息；提升居民安全感和社会治安管理能力方面效果是否显著；对公共区域监控设施分布满意。

2. 受访者的满意度调查

满意度调查主要考察临泽县“雪亮工程”项目实施后受益群众对临泽县“雪亮工程”项目实施满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后对提升居民安全感和社会治安管理能力方面的满意度

的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施情况的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后对于改善社会治安的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后对公共区域监控设施分布的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后监控系统个人隐私保护程度方面的整体评价。

3.受益群众的意见和建议

通过设立开放题，临泽县“雪亮工程”项目受益群众有哪些意见和建议。

二、调查结果分析


（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 124 份，有效样本数为 124 份，有效率达 100%，从效率上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

（1）性别

在本次调研临泽县“雪亮工程”项目实施后受益群众中，男性 84 位，占 67.74%，女性 40 位，占 32.26%。



（2）年龄

在本次调研临泽县“雪亮工程”项目实施后受益群众中，31 至

45 岁占多数。

(3) 职业

在本次调研的 124 位受益群众中，“务农”的占 16.94%，“外出务工”的 12.1%，“个体经营”的占 30.65%，“学生”占 1.61%，“其他”占 38.71%。

选项	小计	比例
A. 务农	21	16.94%
B. 外出务工	15	12.1%
C. 个体经营	38	30.65%
D. 学生	2	1.61%
E. 其他 (请说明) [详细]	48	38.71%
本题有效填写人次	124	

2.基本问题

(1) 是否了解“雪亮工程”建设（即公共安全视频监控建设联网应用）

在本次调研的 124 位受益群众中，“非常了解并积极参与”的占 78.23%，“有所了解但参与不多”的 18.55%，“不太了解，未参与”的占 2.42%，“完全不了解”的 0.81%。

选项	小计	比例
A.非常了解并积极参与	97	78.23%
B.所了解但参与不多	23	18.55%
C.不太了解，未参与	3	2.42%
D.完全不了解	1	0.81%
本题有效填写人次	124	


(2) 是否了解并参与了本小区的临泽县“雪亮工程”项目

在本次调研的 93 位受益群众中，“非常了解并积极参与”占 50.54%，“所了解但参与不多”占 31.18%，“不太了解，未参与”占 11.83%，“完全不了解”占 6.45%。

选项	小计	比例
A.非常了解并积极参与有	47	 50.54%
B.所了解但参与不多	29	 31.18%
C.不太了解，未参与	11	 11.83%
D.完全不了解	6	 6.45%
本题有效填写人次	93	

（3）通过哪些渠道了解到临泽县“雪亮工程”项目的信息

在本次调研的 93 位受益群众中，“.社区公告”占 58.87%，“社交媒体/网络平台”占 61.29%，“邻居/朋友告知”占 36.29%，“政府宣传册/活动”占 67.74%，“.其他”占 22.58%。

选项	小计	比例
A.社区公告	73	 58.87%
B.社交媒体/网络平台	76	 61.29%
C.邻居/朋友告知	45	 36.29%
D.政府宣传册/活动	84	 67.74%
E.其他	28	 22.58%
本题有效填写人次	124	



（4）在提升居民安全感和社会治安管理能力方面效果是否显著

在本次调研的 124 位受益群众中，“非常显著”占 88.71%，“显著”占 9.68%，“比较显著”占 0.81%，“不显著”占 0.81%。

选项	小计	比例
A.非常显著	110	 88.71%
B.显著	12	 9.68%
C.比较显著	1	 0.81%
D.不显著	1	 0.81%
本题有效填写人次	124	


（5）公共区域监控设施分布满意度

在本次调研的 124 位受益群众中，认为“非常满意”占 79.03%，“满意”占 15.32，“基本满意”占 5.65%，“不满意”占 0%。

选项	小计	比例
A.非常满意	98	 79.03%
B.满意	19	 15.32%
C.基本满意	7	 5.65%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	124	更多显示设置

（6）目前哪些区域监控设施需要加强

在本次调研的 124 位受益群众中，认为“交通要道、事故多发地”占 89.52%， “车站、学校、医院等区域”，占 82.26% “银行、政务办公大厅等”占 66.94%， “治安复杂的偏僻区域”占 87.1%， “其他（请具体说明）”占 112.71%。

选项	小计	比例
A.交通要道、事故多发地	111	 89.52%
B.车站、学校、医院等区域	102	 82.26%
C.银行、政务办公大厅等	83	 66.94%
D.治安复杂的偏僻区域	108	 87.1%
E.其他（请具体说明）	17	 13.71%
本题有效填写人次	124	

3.满意度分析

满意度调查主要考察临泽县“雪亮工程”项目实施后受益群众对临泽县“雪亮工程”项目实施满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后对提升居民安全感和社会治安管理能力方面的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施情况的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后对于改善社会治安的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目实施后对实施公共区域监控设施分布满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目监控系统个人隐私保护程度方面的整体评价。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意” “满意” “基本满意” “不太满意” “不满意”，满分为

100%。各档次对应得分为 100%、80%、60%、30%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合来看，受益群众平均满意度达 95.82%。

分项来看，““雪亮工程”项目实施提升居民安全感和社会治安管理能力方面”一项满意度最高，得分率达到 96.61%。“对“雪亮工程”项目实施公共区域监控设施分布的满意度的整体评价”一项满意度最低，为 94.77%。具体见下图。




图 3-2 受益群众满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，来搜集受益群众的意见和建议，现分类列示如下。

（1）对以上问题不满意的有关方面

- ①摄像头不够；
- ②资金短缺；
- ③还存在个别盲区。
- ④多装摄像头，提升多点多面。
- ⑤产品质量差。

(2) 对“雪亮工程”工作还有哪些建议或意见

①增加监控数量，扩大覆盖面；

②建议整合单位、公共场所摄像头，扩大覆盖范围。

临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员。

（二）调研方法

针对临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员开展问卷调查，问卷见附录。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷进行一次修改调整。

（三）抽样方式

本次问卷调查，抽取临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员样本量拟定为 110 份。每个单位抽取相关的工作人员参加问卷调研，最终收回问卷 112 份。

（四）问卷设计

1. 受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。是否清楚“雪亮工程”的基本情况、“雪亮工程”在提升居民安全感方面的效果如何、“雪亮工程”在维护治安方面的影响。

2. 受访者的满意度调查

包括对单位实施的临泽县“雪亮工程”项目开展情况的满意度的整体评价；对单位实施的临泽县“雪亮工程”项目规划的科学性和合理性的满意度的整体评价；对单位实施的临泽县“雪亮工程”项目在提升居民安全感和维护社会治安方面的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目整体效果和预期达成的目标的满意度的整体评价；对临泽县“雪亮工程”项目施工质量的满意度的整体评价；对单位实

施的临泽县“雪亮工程”项目效果与影响力的满意度评价。

3.受访者临泽县“雪亮工程”项目工作的意见和建议

通过设立开放题，对临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

(一) 满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷 112 份，有效样本数为 112 份，有效率达 100%。有效问卷率影响了样本的代表性，从该指标上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

(1) 是否清楚“雪亮工程”的主要内容

在本次调研 112 人中，是否清楚“雪亮工程”的主要内容，“非常清楚”占“75.89%”，“比较清楚”占“17.86%”，“一般”占“5.36%”，“不清楚”占“0.89%”。

选项	小计	比例
A. 非常清楚	85	75.89%
B. 比较清楚	20	17.86%
C. 一般	6	5.36%
D. 不清楚	1	0.89%
本题有效填写人次	112	

2.基本问题

(1) “雪亮工程”在提升居民安全感方面的情况

在本次调研的 112 位工作人员中，认为“雪亮工程”在提升居民安全感方面的情况，“非常好”占 88.39%，“比较好”占 10.71%，“一般”占“0.89%”，“比较差”占“0.00%”。

选项	小计	比例
A. 非常好	99	 88.39%
B. 比较好	12	 10.71%
C. 一般	1	 0.89%
D. 比较差	0	 0%
本题有效填写人次	112	更多显示设置


（2）“雪亮工程”在维护治安方面的影响显著

在本次调研的 112 位工作人员中，认为临泽县“雪亮工程”项目在维护治安方面的影响，“影响显著”占“92.86%”，“有影响”占“5.36%”，“影响一般”占“0.89%”，“没有影响”占“0.89%”。

选项	小计	比例
A. 影响显著	104	 92.86%
B. 有影响	6	 5.36%
C. 影响一般	1	 0.89%
D. 没有影响	1	 0.89%
本题有效填写人次	112	

（3）“雪亮工程”的管理流程和组织效率

在本次调研的 112 位工作人员中，对开展临泽县“雪亮工程”项目的管理流程和组织效率，认为“非常满意”占“82.14%”，“满意”占“16.07%”，“一般”占“1.79%”，“不满意”占“0.00%”。

选项	小计	比例
A. 非常满意	92	 82.14%
B. 满意	18	 16.07%
C. 一般	2	 1.79%
D. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	112	更多显示设置

（4）临泽县“雪亮工程”监控系统覆盖后，周边盗窃、抢劫等案发频率是否呈明显下降态势

在本次调研的 112 位工作人员中，认为“明显降低”占“91.86%”，

“略有降低”占“11.61%”，“没有变化”占“6.25%”，“有所增加”占“9.82%”。

选项	小计	比例
(可多选)	10	8.93%
A.明显降低	103	91.96%
B.略有降低	13	11.61%
C.没有变化	7	6.25%
D.有所增加	11	9.82%
本题有效填写人次	112	更多显示设置

(5) 临泽县“雪亮工程”是否符合相关规定的验收标准

在本次调研的 112 位工作人员中，认为“是”占“95.54%”，“否”占“1.79%”，“不清楚”占“2.68%”。

选项	小计	比例
A. 是	107	95.54%
B. 否	2	1.79%
C. 不清楚	3	2.68%
本题有效填写人次	112	

3.满意度分析

本次问卷中的满意度问题有“对单位实施的临泽县“雪亮工程”项目工作开展情况的满意程度”“对单位实施的临泽县“雪亮工程”科学性与合理性的满意度的满意程度”“对单位实施的临泽县“雪亮工程”在提升居民安全感和社会治安能力的满意程度”“对临泽县“雪亮工程”项目整体效果与预期目标达成的满意程度”“对临泽县“雪亮工程”项目施工质量的满意程度”“对临泽县“雪亮工程”项目效果与影响力的满意程度”。

临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常

不满意”；满分为 100%，各档次对应得分值为 100%、80%、60%、30%、0%，根据临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员满意度的加权平均来看，临泽县“雪亮工程”项目管理工作人员满意度达 96.55%。

分项来看：“对单位实施的临泽县“雪亮工程”项目科学性与合理性的满意度的整体评价”一项满意度最高，得分率达到 97.32%。

“对单位实施的临泽县“雪亮工程”项目工作开展情况的满意度的整体评价”一项指标的满意度最低为 96.06%。具体见图 3-1。




图 3-1 管理人员满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集临泽县“雪亮工程”项目管理相关工作人员的意见和建议，现分类列示如下。

（1）对以上问题不满意的有关方面

①案件多发区增加摄像头

（2）您对本单位项目工作还有哪些建议或意见

①继续加大投资建设力度；②建议增加摄像头数量，进一步消除盲区盲点，同时建议整合单位、公共场所摄像头，扩大覆盖范围；③由于乡村振兴，村社道路增多，盲区增多，应增加一些摄像头。或者把七站八所、各个小区摄像头，整合到一起，统一管理。

“雪亮工程”项目绩效评价受益群众调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解“雪亮工程”项目工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对“雪亮工程”项目开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对“雪亮工程”项目的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您的性别是？

A.男 B.女

2.您的年龄段是？

A.18 岁以下 B.18-30 岁 C.31-45 岁 D.46-60 岁 E.60 岁以上

3.您的职业：

A. 务农

B. 外出务工

C. 个体经营

D. 学生

E. 其他（请说明）_____

二、基本问题

1.您是否了解“雪亮工程”建设（即公共安全视频监控建设联网应用）？

A.非常了解并积极参与 B.所了解但参与不多 C.不太了解，未参与

D.完全不了解

2.您通过哪些渠道了解到“雪亮工程”建设项目的信息？

A.社区公告 B.社交媒体/网络平台 C.邻居/朋友告知 D.政府宣传册/

活动 E.其他

3.您认为“雪亮工程”在提升居民安全感和社会治安管理能力方面效果是否显著？

A. 非常显著 B.显著 C.比较显著 D.不显著

4.您对公共区域监控设施分布满意吗？

A.非常满意 B.满意 C.基本满意 D.不满意

5.您认为目前哪些区域监控设施需要加强？（可多选）

A.交通要道、事故多发地

B.车站、学校、医院等区域

C.银行、政务办公大厅等

D.治安复杂的偏僻区域

E.其他（请具体说明）

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对“雪亮工程”项目满意度的整体评价					
2.您对该项目实施提升居民安全感和社会治安管理能力方面满意度的整体评价					
3.您对该项目实施情况的满意度的整体评价					
4.“雪亮工程”建设对于改善社会治安的满意度的整体评价					
5.您对该项目实施公共区域监控设施分布满意度的整体评价					
6.您对于“雪亮工程”建设后监控系统个人隐私保护程度方面满意度的整体评价					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

--

四、您对“雪亮工程”项目工作还有哪些建议或意见？

--

<再次感谢您的支持与配合！>

“雪亮工程”项目绩效评价工作人员满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受临泽县财政局委托，为了解“雪亮工程”项目工作开展情况，提高财政资金使用效率，我公司针对“雪亮工程”项目开展绩效评价工作。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，本问卷采用匿名填写的方式，请根据您的个人真实感受填写。本问卷的调查结果将只用于对“雪亮工程”项目的绩效评价工作，我们将认真对待您的反馈，感谢您的支持！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2024 年 8 月

一、个人信息

1.您参与“雪亮工程”项目的时长：_____

- A.少于 6 个月
- B.6 个月至 1 年
- C.1 年至 3 年
- D.3 年以上

2.您在本单位工作的年限：（ ）

- A. 1-2 年（含 2 年）
- B. 2-5 年（含 5 年）
- C. 5 年以上

二、基本问题

1.您是否清楚“雪亮工程”项目的主要内容（ ）

- A. 非常清楚
- B. 比较清楚
- C. 一般
- D. 不清楚

2.您认为“雪亮工程”项目在提升居民安全感方面的情况如何（ ）

- A. 非常好
- B. 比较好
- C. 一般
- D. 比较差

3.您认为“雪亮工程”在维护治安方面的影响显著吗（ ）

- A. 影响显著
- B. 有影响
- C. 影响一般
- D. 没有影响

4.您对“雪亮工程”项目的管理流程和组织效率满意吗（ ）

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意

5.您认为“雪亮工程”监控系统覆盖后，周边盗窃、抢劫等案发频率是否呈明显

下降态势？（ ）

（可多选）

A.明显降低

B.略有降低

C.没有变化

D.有所增加

6.您认为“雪亮工程”项目是否符合相关规定的验收标准（ ）

A. 是

B. 否

C. 不清楚

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

事项	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
1.您对承建单位实施的“雪亮工程”项目工作开展情况的满意度的整体评价					
2.您对承建单位实施的“雪亮工程”项目规划的科学性与合理性的满意度的整体评价					
3.您对承建单位实施的“雪亮工程”项目在提升居民安全感和社会治安管理能力方面满意度的整体评价					
4.您对承建单位实施的“雪亮工程”项目整体效果与预期目标达成的满意度的整体评价					
5.您对承建单位实施的“雪亮工程”的施工质量满意度的整体评价					
6.您对承建单位实施的“雪亮工程”项目的效果与影响力满意度的整体评价					

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

--

四、您对“雪亮工程”项目工作还有哪些建议或意见？

--

<再次感谢您的支持与配合！>

附件三 访谈报告

“雪亮工程”绩效评价访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

为进一步了解“雪亮工程”建设情况、财政资金使用情况为后续项目报告提供支撑，评价组对“雪亮工程”主要负责人开展访谈。

（二）访谈对象和访谈内容

1.访谈对象：项目负责人

2.访谈内容：主要包括，“雪亮工程”项目的预算情况和整体支出情况（包括2021年-2023年情况）；“雪亮工程”中资金是如何进行测算的，对于分配的资金使用情况是如何监管的；“雪亮工程”第三方运维公司运维质量情况，是否能够及时解决出现的问题；“雪亮工程”是否满足案件侦破需求；“雪亮工程”实施，是否有效提高案件侦破效率；项目实施期间是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理制度，保障项目效益长期发挥等。

二、访谈分析



雪亮工程访谈提纲

问：您谈一谈雪亮工程项目的预算情况和整体支出情况（包括 2021 年-2023 年情况）？

答：雪亮工程项目 2021 年至 2023 年每年按照 274.96 万元预算，财政预算批复每年按照 274.96 万元下达资金批复，该项目三年合计收入项目资金 274.96 万元*3=824.88 万元，三年实际支出 824.88 万元。

问：请您谈一谈雪亮工程中资金是如何进行测算的，对于分配的资金使用情况是如何监管的？

答：2023 年度“雪亮工程”公共安全视频项目资金预算金额 274.96 万元，测算方式及依据是：“雪亮工程”（一期）升级改造 49.96 万元、（二期）升级改造 120 万元、三期费用 105 万元，合计预算资金 274.96 万元。我单位严格按照雪亮工程项目合同履行资金支付。

问：请您谈一谈雪亮工程第三方运维公司运维质量情况，是否能够及时解决出现的问题？

答：雪亮工程第三方运维公司能够及时解决出现的问题。

问：请您谈一谈雪亮工程是否满足案件侦破需求？

答：雪亮工程的建设是全县做出的一个整体规划，重点行业、重要部门依法依规履行安全责任，推进核保障全县各级各部门对视频图像资源的共享应用，此项目是提升动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力和平安建设现代化水平的基础工作。目前

该项目通过升级改造可以满足社会治安管理及案件侦破需求。

问：请您谈一谈雪亮工程实施，是否有效提高案件侦破效率？

答：雪亮工程自建成以来，在维护社会治安、社会面管控、交通管理、打击破案等方面发挥了巨大作用，通过视频图像的分析提高了案件侦破的效率。

问：项目实施期间是如何进行监督管理的，单位是否建立后续管理制度，保障项目效益长期发挥。

答：项目实施期间与第三方运维公司（中国广电网泽公司）签订了《临泽县“雪亮工程”（公共安全视频监控建设联网应用）维护保养承诺》，并制定了《临泽县“雪亮工程”公共安全视频监控日常维护制度》，第三方公司能严格按照服务协议及维护制度做好雪亮工程运营维护，确保项目效益长期发挥。

问：请您谈谈该项目实施过程中有什么优秀经验或做法。

答：雪亮工程的建设实现了城乡视频监控一体化，实现了视频管理全覆盖、实现了信息资源整合共享。强化系统联网、突出资源整合，促进点位互补、网络联网、平台互通，最大限度实现公共区域视频图像资源的联网共享。

问：请您谈一谈在雪亮工程运行过程中存在的困难或问题，并分析原因，以及下一步工作的安排与打算？

答：存在的问题：1. 公共安全视频图像资源整合共享不充分，视频专网覆盖面不够广，大量存在于特定专网或互联网的企事业单位或社会面视频未能充分联网利用；存在监控死角，网格

化管理与前端网格化建设不匹配，群防群治效果不及预期。2. 视频图像信息综合应用效能不足，对视频图像的处理仍以人工为主、智能分析为辅，存在“视频在、找不到”“找得到、找太久”“视频有、不可靠”等问题；应用的深度和广度不够，在案件侦查、破案过程中资源和技术手段存在条块化、单一化，未实现资源统一汇聚和数据分析、研判的集成化；信息资源采集手段匮乏，数据收集不完整、缺乏统一管理，分析和研判技术支撑不够，依赖人工粗放式应用。3. 公安视频图像信息综合应用基础设施不完善，缺乏与共享平台、解析系统相对应的云存储与计算设施，难以处理和存储海量视频图像基础资源。5. 视频图像资源整合共享机制不太完善，相关法律法规、统筹规划、联网共享、运管体系等机制问题，对视频图像资源整合共享的进一步发展构成了一定制约。

下一步打算：1. 完善统一规范的建设标准，相关部门牵头成立专家库，充分调研论证，发布涵盖各方面的雪亮工程建设标准，明确软件平台的具体要求和在困难偏远地区的放宽限度。2. 优化平台软件研发，加强软件平台研发单位与建设单位的沟通协调，提前规划软件功能需求，避免反复修改和磨合，缩短建设周期。3. 明确施工责任：确定总包施工单位，确保各标段施工质量责任清晰；增加施工单位常驻技术人员配比，及时解决现场问题；明确需甲方协调其他部门解决问题的责任。4. 提升运行管理水平，建立分级、有效的运维管理体系，配备可靠的运行监测系统，及时发现和解决问题。5. 加大资源整合

共享力度，进一步打破信息孤岛，促进不同专网和互联网视频资源的联网共享，实现资源的统一汇聚和综合应用。6. 推动技术创新应用，结合人工智能、大数据等先进技术，提高视频图像解析和处理能力，深度挖掘视频数据的价值。7. 加强人员配置与培训，配强相关工作人员，提升平台实战应用能力和管理水平。

附件四 基础信息表

表 1 雪亮工程计划实施情况表

填制单位（盖章）：

序号	项目名称	2023 年项目计划实施内容	2023 年项目实际完成内容	2023 年预算批复数（万元）	2023 年实际到位资金数（万元）	2023 年实际支出数（万元）	备注
1	雪亮工程	完成雪亮工程一期升级改造 150 路、二期升级改造 400 路、三期 350 路视频监控运营维护	完成雪亮工程一期升级改造 150 路、二期升级改造 400 路、三期 350 路视频监控运营维护	274.96 万元	274.96 万元	274.96 万元	

表2 每月故障修复及时情况表

填制单位（盖章）：

序号	月份	发生系统故障次数（次）	及时解决故障数（次）	备注
1	1月	3	3	
2	2月	5	5	
3	3月	5	5	
4	4月	2	2	
5	5月	2	2	
6	6月	1	1	
7	7月	3	3	
8	8月	4	4	
9	9月	5	5	
10	10月	3	3	
11	11月	5	5	
12	12月	7	7	

填制单位（盖章）：  表 3 基础数据取数表

序号	数据名称	数据	备注
1	总监控数量（套）	900	
2	在线监控数量（套）	900	
3	防护系统检验总数（套）	900	
4	防护系统验收合格数（套）	900	
5	2021 年破案数（件）	312	
6	2022 年破案数（件）	408	
7	2023 年破案数（件）	509	
8	雪亮工程相关投诉数	0	
9	投诉整改数	0	

附件五 主评人资质证明

甘肃省财政厅 甘肃省人事厅 文件

甘财会〔2006〕33号

关于孔德瑞等 71 名同志具备高级 会计师职务任职资格的通知

各有关厅（局）、市（州）人事局、职改办：

经甘肃省会计专业高级职务任职资格评审委员会 2006 年 12 月 15 日会议评审通过，孔德瑞等 71 名同志具备高级会计师职务任职资格。现将名单通知如下，请予公布并通知本人。

一、兰州市 9 人

孔德瑞 兰州塑料工业总公司
刘虎前 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司
杨 梅 兰州市城市建设设计院
王灵蕙（企业有效） 兰州佛慈制药股份有限公司
赵祎玲 兰州市政建设集团有限责任公司
陈淑萍 兰州市热力公司筹建处

孙琦 兰州路博兰炼添加剂有限公司

仵宇庆 兰州科近泰基新技术有限责任公司

颀燕 兰州金慧伟业商贸有限公司

二、定西市 2 人

孙维民 甘肃荣成会计师事务所

魏彩祥 定西市财政局

三、庆阳市 3 人

张兴龙 庆阳市林业局

田锋 庆阳市财政学校

姚培俊 庆阳市非税收入管理局

四、临夏州 2 人

赵淑丽 甘肃刘家峡水电联业有限公司

安涛 临夏州教育科学研究所

五、武威市 1 人

谢荣胜 武威市粮食局

六、天水市 2 人

丁子繁(小转大) 天水金桥房地产开发有限公司

罗小琴 天水市财政局

七、兰州市商业银行 1 人

李军 兰州市商业银行

八、省委办公厅 1 人

毕悦华 省委办公厅

九、省卫生厅 2 人

王国秀 甘肃省妇幼保健院

王 洁 省人民医院

十、省食品药品监督管理局 1 人

雷 虹 省药品检验所

十一、省人才交流开发服务中心 1 人

唐洪广 北京五联方圆会计师事务所有限公司甘肃分所

十二、省人事厅开发区人才资源管理处 1 人

何鹏举 甘肃励致会计师事务所有限公司

十三、省地质矿产勘查开发局 1 人

司一秀(单位有效) 省地质环境监测院

十四、省教育厅 4 人

曾潮洁 兰州交通大学财务处

刘梅芳 合作民族师范高等专科学校

赵云霞 兰州城市学院

段瑞祥(单位有效) 兰州城市学院

十五、省国家税务局 1 人

程国华 金昌市国家税务局第四分局

十六、甘肃建工集团 4 人

陈 毅 甘肃第一建筑工程有限责任公司

王晋洲 省建筑运输公司

王晋洲 省建筑运输公司

贺建林 甘肃第六建筑工程有限责任公司

十七、省林业厅 2 人

刘成玲 甘肃祁连山国家级自然保护区管理局

孟丽萍(单位有效) 省林业厅三北防护林建设局

十八、省交通厅 3 人

黄利秀 省交通会计学会

杨建军 省交通科学研究所有限公司

罗富团 省交通厅

十九、省引洮水利水电开发有限责任公司 2 人

杨彪

张玮(企业有效)

二十、兰州长城电工股份有限公司 2 人

张岚 兰州长城电工股份有限公司

王家斌 天水二一三电器有限公司

二十一、省粮食局 5 人

郭伍宏 省粮食局

刘力宏 省粮食局

李莉 省粮食局景家店仓库

南兵 省粮食局打柴沟仓库

张尚琴(企业有效) 省粮食局白银植物油仓库

二十二、省新闻出版局 1 人

单位有效) 甘肃人民出版社

二十三、西北民族大学 1 人

黄建萍

二十四、兰州大学 1 人

卢晓雅 兰州大学科技广场

二十五、华龙证券有限责任公司 1 人

高 敏

二十六、中国东方航空股份有限公司甘肃分公司 1 人

张红霞

二十七、兰石集团有限公司 1 人

徐建华

二十八、省国防科工办 2 人

张清阳 甘肃工业职业技术学院

庞长兰(兰外有效) 甘肃工业职业技术学院

二十九、省气象局 1 人

张晓玲

三十、省建设厅 1 人

冯春捷 省建设工程交易中心

三十一、窑街矿务局 2 人

李凤荣 窑街煤电公司资金结算中心

乔文斌(企业有效) 窑街煤电公司会计管理中心

三十二、省农垦集团有限责任公司 2 人

高书林 国营老农

nova 7 5G
AI QUAD CAMERA

何润芳 省农垦农工商联合总公司

三十三、省劳动和社会保障厅 1 人

贾润泽(单位有效) 省社会保险事业管理局

三十四、长庆石油勘探局 2 人

杜玉明 长庆石油勘探局钻井工程总公司

刘巨军 长庆石油勘探局钻井工程总公司

三十五、省审计厅 2 人

胡明才 合盛会计师事务所


张 薇 省审计厅外资处

三十六、省地方税务局 1 人

杨传红(单位有效) 兰州市七里河区地方税务局

三十七、省广播电影电视局 1 人

马 达(单位有效) 省广播电影电视总台



二〇〇六年十二月十八日

主题词：会计 职称 通知

抄报：财政部、人事部

抄送：各有关单位

省财政厅
nova7 5G
AIQUAD CAMERA

2006 年 12 月 19 日印发

姓名 贺建林

性别 男

出生年月 1986.10

出生地点 _____

资格名称 高级会计师

资格级别 高级

评审时间 2006.12.15

评委会名称 湖南省会计专业技术评审委员会



持证人签名: 贺建林

姓名 贺建林

性别 男 民族 汉

出生 1956 年 12 月 15 日

住址 甘肃省兰州市城关区皋兰路221号



公民身份号码 620102195612153937



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 兰州市公安局城关分局

有效期限 2007.07.27-长期

主评人情况表

姓名	贺建林	单位	甘肃道瑞科技咨询有限公司	学历	大专
职称	高级会计师	职务	部门经理	拟在本项目任职	主评人
近五年内工作经历（近三年内绩效评价工作经历）					
时间	项目名称		项目概况		任职情况
2018 年-2020 年	江西洛钼股份公司担任财务总监		承担公司财务工作的把控和监督管理工作。		财务总监
2020 年 5 月	甘肃省总工会“劳模补助”资金项目绩效评价		对 2019 年甘肃省总工会“劳模补助”资金项目的发放情况进行绩效评价。		项目总监
2020 年 8 月	甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门整体绩效评价		对 2019 年甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅部门支出进行评价工作。		项目总监
2021 年 9 月	甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-省级公路建养资金		对 2020 年一般债券 10 亿元用于全省 14 个市州公路建设和养护绩效评价。		项目总监
	甘肃省财政厅投资评审中心 2020 年度财政重点项目绩效评价政府采购项目-小型水库移民扶助基金		对小型水库移民扶助基金项目是根据水库移民后期扶持政策设立的，项目在水库移民遗留问题、改善库区及安置区居民的生产生活条件、保护移民权益、维护库区社会稳定方面。		项目总监
2022 年 3 月	2016-2020 年新农村现代流通服务网络建设资金“网上供销社”服务平台建设资金绩效评价服务项目		对全省 66 个“新网工程”工程项目，涉及全省 13 个市州、20 个区县供销社和省供销社 10 户直属企业及市县社属企业，项目资金共计 6000 万元。		主评人
2022 年 5 月	2021 年度省级部门绩效自评结果财政抽查复核工作		对 20 家省级部门单位 21 年度自评报告及自评表抽查复核。		项目总监
	2021 年度市级预算执行情况财政重点绩效评价工作购买服务项目-部门整体评价		对金昌 8 个部门（民政局、公安局、招商局、商务局、司法局、自然资源局、政府办、文广旅）单位整体支出绩效评价。		主评人

2022 年 6 月	甘肃省财政厅甘肃省县级财政运行综合绩效评价项目	对 6 个县区（甘谷县、康县、金塔县、甘州区、庄浪县、正宁县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
2022 年 8 月	民政厅部门整体支出绩效评价项目	对甘肃省民政厅 2021 年部门重点项目及资金量大的项目进行绩效评价。	主评人
2022年9月	网络建设运维维护费项目支出绩效评价、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目支出绩效评价	对省公安厅网络建设运维维护费项目支出、省交警总队信息网络及指挥中心建设经费项目进行绩效评价。	主评人
2023年5月	甘肃省财政厅县级财政运行综合绩效评价项目	对4个县区（张家川县、会宁县、合水县、泾川县）开展县级财政运行综合绩效评价，评价应结合各县区实际，根据财政资金管理特点，搭建内涵丰富的评价指标框架，设置科学合理的评价指标。评价结论应具有全面性、逻辑性、客观性、科学性，体现政府的经济发展需求与财政运行管理机制的相关性。	主评人
	高标准农田建设项目绩效评价服务	对2022年度甘肃省高标准农田建设项目进行绩效评价，涉及资金3.16亿元。	主评人
2023年6月	青穗工程-困难家庭子女普通高校入学资助项目绩效评价服务	对共产主义青年团甘肃省委员会2022年青穗工程一困难家庭子女普通高校入学资助项目进行绩效评价，涉及预算金额8005.2万元。	主评人