附件 3

张财教（2025）48 号—2025 年优秀学科课程基地教研经费（化学）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为 2025 年优秀学科课程基地教研经费（化学）项目，立项依据为《张财教（2025）48 号》文件，由临泽县教育局主管，临泽县第一中学具体实施。

项目建设内容为深化化学课程基地建设，优化教研机制，创新教学模式，开展课题研究、专题教研、课程建设及教师培训等活动，提升教师专业素养与课程基地教研质量。项目资金总量为 20000 元，全部为财政拨款资金，无其他资金及上年结转资金，实施周期为 2025 年度。

（二）项目绩效目标。

1. 总目标：持续深化基地建设内涵，优化教研机制，创新教学模式，提升教师专业素养与课程实施质量；探索基于核心素养的课堂教学模式，保障基地教研活动常态化、系统化开展；规范使用教研经费，系统推进课程建设、教学创新与成果推广，全面提升课程基地教研质量与实施水平。

2. 阶段性目标：2025 年内完成全年预算执行，资金控制

额≤2 万元，更新教学资源总量增长≥30%，每月开展专题教研活动≥1 次，形成典型教研活动模式≥1 个，教研活动完成率 100%；实现资金及时拨付率 100%，降低教育教学成本、提升区域学科教学整体质量、优化学校教学生态，参与教师满意度、教研活动参与教师满意度、学生和家长满意度均≥95%。

二、项目资金情况

（一）资金计划情况

年初预算数为 20000 元，全年预算数与年初预算一致，均为 20000 元，资金来源为财政拨款。

（二）资金到位情况

因相关流程尚未完成，全年实际执行数为 0 元，预算执行率为 0%，资金执行进度滞后。

（三）资金支出使用情况

受流程未完成影响，本年度暂未发生资金支出，资金均留存于财政专户，无截留、挤占、挪用情况，资金安全可控。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

制定教研经费使用计划与教研活动方案，明确活动范围、成本标准与实施节点，为项目推进做好前期准备。

建立教研活动台账，梳理专题教研、课程建设、教师培训等活动清单，确保后续活动精准落地。

提前开展教师需求调研，收集化学学科教学痛点与教研

方向，为后续活动开展奠定基础。

建立资金管控机制，确保后续资金使用严格控制在预算内，专款专用。

2.项目产出分析。

（1）实际完成率：0%

（2）完成及时率：0%

（3）质量达标率：0%

（4）成本节约率：0%

3.项目效益分析。

经济效益：因项目未实施，未产生直接教研效益，但资金未发生违规使用，保障了资金安全，为后续教研活动开展预留充足资金。

社会效益：项目暂未落地，降低教学成本、提升教学质量、优化教学生态等社会效益尚未体现；参与教师满意度、教研活动参与教师满意度、学生和家长满意度暂按预期95%统计，待项目实施后再行评估。

生态效益：暂未产生直接生态效益，后续将在教研活动中融入绿色化学理念，逐步优化教学生态。

满意度效益：参与教师满意度、教研活动参与教师满意度、学生和家长满意度暂为95%，符合≥95%的预期目标，待项目完工后将开展正式满意度调查。

四、自评结论

本项目2025年度绩效自评总得分为87.19分，绩效等级

为良好。

受项目前期审批、流程推进等因素影响，资金未拨付，核心时效指标未完成，但教研活动规划、资金管控等工作已就绪，整体绩效基本符合预期。

好的经验做法：

1. 建立“需求调研-活动规划-资金管控”全流程准备机制，为后续项目实施奠定坚实基础。

2. 精准对接化学学科教学需求，设计贴合实际的教研活动内容，提升项目与教学的匹配度。

3. 严格资金管控，保障资金安全，为后续高效使用资金做好准备。

五、存在的问题

1. 项目前期流程推进缓慢，审批、招投标等环节耗时较长，导致资金拨付滞后，项目实施进度严重滞后。

2. 项目进度管控机制不完善，对流程节点的跟踪、预警不足，未能及时发现并解决进度滞后问题。

3. 资金执行进度与教研活动实施进度脱节，未能形成有效的联动管理机制。

六、下一步工作计划

1. 加快流程推进：积极对接相关部门，全力推进项目审批、招投标等流程，力争 2026 年上半年完成资金拨付，启动教研活动实施。

2. 完善进度管控：建立教研活动进度台账，明确各活动

节点责任人与时限，加强跟踪预警，确保各项活动按期完成。

3. 强化资金联动：将资金拨付与教研活动进度挂钩，按活动节点精准拨付资金，提升资金使用效率。

4. 开展满意度评估：项目实施完成后，及时组织参与教师、学生及家长满意度调查，评估教研活动成效。

七、意见建议

1. 建议上级主管部门优化项目审批流程，简化环节、压缩时限，提升教研项目实施效率。

2. 建议建立教研项目进度与资金拨付联动机制，强化过程监管，保障项目与资金同步推进。

3. 建议适当增加优秀学科课程基地教研经费额度，支持更多教研活动、课程建设与教师培训，进一步提升学科教学质量。



临泽县第一中学

2026 年 3 月