沙河镇东寨村集体经济发展项目

实施方案
一、项目概况
项目名称：沙河镇东寨村集体经济发展项目
主管单位：临泽县农业农村局
实施单位：沙河镇人民政府

项目性质：新建
建设期限：2025年1月—2025年5月
建设地点：临泽县沙河镇东寨村
项目建设的必要性：近年来，随着巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进，东寨村紧盯乡村振兴发展机遇，聚焦村集体现状和农村发展现状，因地制宜谋划集体经济发展项目，立足本村资源优势，规划建设林果采摘园、铺设渗水砖步道、安装公厕、化粪池、污水管网等工程。东寨村积极申报实施村集体经济发展项目，为推进项目顺利实施，该村通过党员大会、村民议事会、村民代表大会等多种方式，成立项目推进小组，及时解决项目推进过程中存在的各类问题，同时还开展了项目稳定风险评估机制，有效的化解了项目实施的问题，取得了全村农户的同意。但存在因村集体积累薄弱，该项目实施需求项目资金较大，由村集体单独出资无法完成项目施工建设的问题。

二、建设内容
在东寨村11社建设100亩林果采摘园，铺设渗水砖道路750平方米，安装路沿石700米，铺设植草砖广场1100平方米，安装成品公厕2座，配套10立方米化粪池2个，敷设污水管网150米，自来水管网180米，架设低压线路240米，铺垫产业道路1公里，配套基础设施。

三、投资概算及资金来源
（一）项目建设投资概算及资金来源：预计项目总投资70万元，争取财政衔接项目资金70万元。
（二）资金使用：
总投资70万元，其中：
	项目投资概算表

	序号
	工程和费用名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	其它费用
	合计
	单位
	数量

	1
	渗水砖、植草砖
	25
	
	
	25
	平方米
	1850

	2
	路沿石
	6.5
	
	
	6.5
	米
	700

	3
	公厕
	12
	1
	
	13
	个
	2

	4
	化粪池
	3.5
	0.6
	
	4.1
	个
	2

	5
	污水、自来水管道
	7
	4
	
	11
	米
	330

	6
	平整铺垫道路
	8
	
	
	8
	米
	1000

	7
	低压线路
	1.9
	0.5
	
	2.4
	米
	240

	8
	概算工程总投资
	63.9
	6.1
	
	70
	
	


四、建设时限及进度安排
（一）建设期限：2025年1月—2025年5月，该项目计划5月底完成项目全部建设内容，投入正常使用。
（二）项目实施进度计划

第一阶段：项目申报及规划设计阶段（2025年1月-2月）

立足项目村经济社会发展现状，确定项目实施思路、目标和工作措施，制定实施方案，上报主管部门备案立项，办理项目前期预算、设计、评审、招投标等手续。

第二阶段：项目实施阶段（2025年3月-2025年4月）

根据项目实施方案，完成项目建设任务，成立项目实施领导小组，做好项目日常监督管理工作，倒排工期，确保4月底完成施工任务。项目实施阶段具体安排如下：

2025年3月：完成项目实施方案制定审核、前期预算、设计、评审、招投标、监理等相关手续办理工作。

2025年4月：按照建设内容完成项目施工，按完成工程量拨付项目工程款。
第三阶段：总结验收阶段（2025年5月）

项目建设完成后，由镇政府组织镇村两级、设计方、监理方、施工方组成工程验收小组，对项目建设情况进行实地验收，全面保质保量完成任务，同时建立长效监管机制，确保衔接资金项目长期发挥效益。
五、建设要求

（一）项目前期
对项目资金下达后及时情况进行公示公开，同时编制上报项目实施方案，做好项目备案、立项的同时，委托第三方开展项目预算、设计的编制，并及时对项目设计、预算提交行业部门进行评审，完成项目评审后，委托第三方开展招投标。
（二）项目实施
投标人取得中标通知书后，及时与建设单位签订《建设工程施工合同》，并按法律规定和合同约定，在采取全面细致的施工安全、环境保护等措施的前提下，制定完备性高和安全可靠的施工作业和施工方法的基础上，按合同约定的工作内容和施工进度要求，完成项目设计全部建设内容，并承担保修义务。
（三）项目监理
通过张掖市公共资源交易中心采取公开招标或阳光采购的方式确定项目监理单位，监理人应当根据建设单位授权及法律规定，代表建设单位，按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序对施工项目相关事项进行检查、查验、审核、验收，即时跟班到位进行监督检查，并发出相关指示。

（四）竣工验收

施工单位完成项目全部工程以及有关工作，包括要求的试验、试运行以及检验等工作，并符合验收要求，施工单位向监理人提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，对项目进行初步验收，同时将项目竣工验收申请报告提交项目建设单位，项目建设单位应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后组织项目村、监理人、施工单位等相关单位完成项目竣工验收。

六、效益分析

1.经济效益。

项目建成后，产权归属东寨村所有，项目实施完善了道路等基础设施，进一步整合了村集体资源，改善了周边生态环境和群众生活环境，创建了地方特色采摘园，增加务工岗位，带动收益，产生的效益用于壮大村集体经济积累，预计村集体收入年增收3.5万元。同时为脱贫户提供工作岗位，增加脱贫户工资性收入3000元左右，经济效益显著。
2.社会效益。

通过项目实施，盘活村集体闲置资产，带动村集体经济发展，间接提高了农村居民收入水平。通过项目实施，东寨村约50余户农户200余人收益，项目建成产生的经济效益主要用于改善提升本村基础设施条件，对今后村集体经济发展有积极的示范引领作用，解决村集体经济发展难、堵点问题，有效提升本村群众获得感、幸福感，夯实乡村建设基础。
3.生态效益。
项目实施后，为项目实施区域环境面貌改善具有积极影响，间接推动本村居民参与环境卫生整治，推进沙河镇农旅融合产业发展，带动新型经营模式提质增效，促进农村居民收入持续稳步提升。

4.可持续效益。
项目所建产业基础设施使用年限达15年以上，配套齐全的农村产业基础设施可持续增加项目村收益，产生的效益可用于壮大村集体经济，发展新型产业。总之，该项目实施可在经济、社会、生态三个方面产生积极影响，解决农村集体经济发展思路不清、目标不明等现实问题，是探索新发展理念的关键一步，项目实施对东寨村长期发展具有重要指导意义，实现了村集体的长期效益和可持续性。

七、项目后续资产管护
项目建成后，拟移交沙河镇东寨村股份经济合作社落实项目资产后续管护工作。将根据项目建设情况，编制项目管护方案，确定项目管护责任人，定期开展资产管护，建立健全资产管护台账，由镇政府不定期开展检查，确保项目资产管护到位，正常运行。
八、联农带农

项目建成后，采取“村集体+基地+农户”的模式运营，完善了基础设施，整合村集体资源，改善周边生态环境和群众生活环境，创建地方特色采摘园，带动收益。每年可按照5%的收益壮大村集体经济。项目建设期间，可为5户农户提供就业岗位，项目建成后，可为1户脱贫户提供工作岗位，每年增加脱贫户工资性收入3000元左右。

九、保障措施
（一）组织领导

为加强项目建设的领导，确保该项目顺利实施，成立项目领导小组，研究部署涉及项目建设全局的重大事项。领导小组下设办公室，具体负责项目计划编制、施工设计规划、工程预、决算、招标、材料供应、施工、质量监督、设备购置和竣工验收等。同时加强与施工单位联系，定期进行质量检查，并随时接受上级业务主管部门的检查监督。

在项目实施过程中，项目建设单位将做到“三个到位”:

一是制度到位。严格执行法人责任制、监理制、招投标制、合同管理制、资本金制，提高项目实施的质量和效益。

二是资金到位。按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，保证实施进度。

三是检查到位。定时或不定时地组织镇政府相关站所对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。

（二）工程质量

在项目实施过程中，始终把工程建设质量作为项目管理的重点，建立健全各项管理制度，所有单项工程管理按有关规定实行“五制”，在各项工程建设上高起点建设，高标准要求，严把质量关，保质保量完成工程建设任务。工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面:审查监理、施工单位的资格和质量保证条件；组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；质量事故的报告和处置；督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；督促、检查工程材料是否符合要求。

（三）资金管理

项目建设严格按照国家有关项目资金管理实施意见和要求建立健全财务管理制度，对建设资金实行专户储存，专款专用，并按进度进行资金拨付，加强对资金使用的监督检查，项目完工后委托审计部门对项目资金使用情况进行全面审计，用好项目建设资金。

（四）公示公告
将严格按照衔接资金项目管理制度，严格落实项目公示公开制度，督促各村按照项目申报开展村级公示，由镇政府审核汇总后。经镇党委会研究后在镇政府开展公示公开。项目立项实施后，将严格执行招投标等手续，制作项目公示牌，向群众公示项目基本情况，保证项目接受群众及社会群体监管。

十、项目建设领导小组
为确保项目顺利实施，沙河镇成立了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工作领导小组，名单如下：

组  长：蒋丽丽    镇党委副书记、镇政府镇长

副组长：王  健    镇政府副镇长

刘红梅    镇政府副镇长
成  员：李  鑫    镇经济发展办公室副主任

马  军    东寨村党支部书记
王林玉    东寨村村委会副主任
孙小玲    东寨村监委会主任

梁顺旭    镇经济发展办公室干部
闫晓桐    东寨村文书
领导小组办公室设在镇经济发展和社会事务办公室，工作人员李鑫，具体负责协助领导小组做好项目前期谋划、项目前期手续办理、项目实施过程管理、项目绩效评价等工作，做好项目相关资料的汇总收集、归档工作。


