
临泽县发展和改革局
关于新增粮食生产能力建设项目
地方配套支出绩效评价的报告

县财政局：
根据甘肃省财政厅《关于贯彻落实〈中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》精神和你局的有关通知要求，我局高度重视，认真开展了项目绩效评价工作，现将我局“新增粮食生产能力建设项目地方配套资金”支出绩效评价有关情况报告如下：
一、项目概况
2018年度新增1000亿斤粮食生产能力建设项目的倪家营镇汪家墩村、鸭暖镇五泉村、蓼泉镇新添村是我县农业生产的粮食主产区。该项目重点解决梨园河灌区和蓼泉灌区内的倪家营镇汪家墩村、鸭暖镇五泉村、蓼泉镇新添村3个镇3个村1.17万亩耕地的灌溉问题。
　  二、项目实施和投资完成情况
（一）项目实施情况。2018年新增粮食生产能力建设项目于2018年9月开工建设，2019年实施完毕，目前项目进入决算评审阶段，2021年度地方配套资金主要是支付工程项目尾款。
（二）投资完成情况，2021年县级财政预算安排新增粮食生产能力建设项目地方配套资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%；实际开支经费100万元，支出实现率100%。资金到位及时，经费支出合规合法，无截留挪用。
三、取得的成效
项目建成后可使倪家营镇汪家墩村、鸭暖镇五泉村、蓼泉镇新添村的渠系水利利用率提高，粮食产量增加，促使当地经济可持续发展。
4、 绩效自评情况
根据《2021年临泽县本级财政项目支出绩效评价表》的评价指标和各指标目标分值，经我们认真对照分析评价，新增粮食生产能力建设项目地方配套资金项目总评得分96分，总体评价为优良。其中：投入和管理目标得分49.5分，产出目标得分18分，效果目标得分19.5分，影响力目标得分9分。

附件：2021年临泽县本级财政项目支出绩效评价表
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